17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Balkan tim kop

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН četvrtak ДАТУМ 06.10.2022.

1/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno ispitivanje III sloja peska od km 160+350 do 161+000.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2/2

ДАН petak ДАТУМ 07.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						rovjak
						buldozer

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja I sloja peska od km 160+125 do 160+350
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 162+500 do 163+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN INKOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Извођач Озренко Ј. Актељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3/2

ДАН Subota ДАТУМ 08.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						1 buldozer 1 bager
						1 autojak

Температура У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време: Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja I sloja peska od km 160+125 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KORP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13 Овлашћени инжењер

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

4/2

ДАН nedelja ДАТУМ 09.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager odvojak

Температура Време

У..... час ..... С° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 162+500 do 163+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 4151168 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 10.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje I sloja peska od km 160+12.5 do 160+350.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 162+500 do 163+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM-KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ozrenko

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6/2

ДАН Utorak ДАТУМ 11.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje završnog sloja peska od km 162+500 do 163+000.
- Transport i ugradnja IV sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja VI sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- Transport i ugradnja II sloja peska od km 160+125 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Орбенко
Д. Антељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13
Стручни извођач

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Sreda ДАТУМ 12.10.2022.

7/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager buldozer
						oajak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje: - IV sloja peska od km 163+300 do 163+400.
  - VI sloja peska od km 163+425 do 163+566.
  - II sloja peska od km 160+125 do 160+350.
- Transport i ugradnja IV sloja peska od km 163+300 do 163+400
- Transport i ugradnja VII sloja peska od km 163+425 do 163+566

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН četvrtak ДАТУМ 13.10.2022.

8/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	18	26	18 kamiona
II						bager
III						vozjak buldozer

Температура

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja IV sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Izvršeno ispitivanje V sloja peska od km 163+300 do 163+400.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренко ...тель ...грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН petak ДАТУМ 14.10.2022.

9/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура — Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje - VII sloja peska od km 163+42.5 do 163+566.
- VI sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja III sloja peska od km 160+12.5 do 160+3.50.
- Transport i ugradnja VII sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja VIII sloja peska od km 163+42.5 do 163+566.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Одренко
д. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566.

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН subota ДАТУМ 15.10.2022.

10/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager buldozer
						valjak

Температура Време

У..... час ..... Cº sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... Cº ..... (брзина ветра)

У..... час ..... Cº ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje: - III sloja peska od km 160+125 do 160+350.
  - VII sloja peska od km 163+300 do 163+400.
  - VIII sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 162+000 do 162+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

11/2

ДАН nedelja ДАТУМ 16.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						vozjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 162+000 do 162+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стручни надзор Стручни извођач радова Зренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1168 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 17. 10. 2022.

12/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	18	26	18 kamiona buldozer bager valjak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja peska od km 162+000 do 162+500.
- Transport i ugradnja VIII sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja IX sloja peska od km 163+425 do 163+566.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стрепко Б. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/12

ДАН utorak ДАТУМ 18.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager
						valjak

Температура Време

У..... час ..... Cº ...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... Cº ..... (брзина ветра)

У..... час ..... Cº ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje: VIII sloja peska od km 163+300 do 163+400.
  IX sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- Transport i ugradnja IX sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja X sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- Transport i ugradnja IV sloja peska od km 160+125 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija – Zednik.....

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566.

ИНВЕСТИТОР .....Shandong LUQIAO.....

Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/2

ДАН .sreda... ДАТУМ 19.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager
						valjak

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja: - IX sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- X sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- IV sloja peska od km 160+125 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Овченко
Д. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 20.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager
						valjak

Температура / Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje: - IX sloja peska od km 163+300 do 163+400.
  - X sloja peska od km 163+425 do 163+566.
  - IV sloja peska od km 160+125 do 160+350.
- Transport i ugradnja X sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja XI sloja peska od km 163+425 do 163+566.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

16/2

ДАН petak ДАТУМ 21.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Граћ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja X sloja peska od km 163+300 do 163+400.	
- Transport i ugradnja XI sloja peska od km 163+425 do 163+566.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

17/2

ДАН subota ДАТУМ 22. 10. 2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... С° облачно (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Izvršeno ispitivanje: - X sloja peska od km 163+300 do 163+400.	
- XI sloja peska od km 163+425 do 163+566.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Ј. Антић дипл. грађ. инж. 015 U09 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ druga Kelebija - Zednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Nedelja ДАТУМ 23.10.2022.

18/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						buldozer vajak

Температура Време

У..... час ..... С° Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+500 do 162+950.	
- Izrada sloja gžanja (mešavina) od km 162+500 do 162+950.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Zemun

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

19/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 24.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						vozjak
						bager

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+500 do 162+950.	
- Transport i ugradnja sloja ojačanja (mešavina) od km 162+500 do 162+950	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KO d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1198 15

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

20/2

ДАН utorak ДАТУМ 25.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona buldozer
II						bager
III						vajak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 163+000 do 163+200.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+500 do 162+950.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 162+500 do 162+950.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TRAKT d.o.o. Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стеванко ... дипл. грађ. инж. 4151168 13

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Sreda ДАТУМ 26.10.2022.

21/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
II						bager grejak
III						buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja peska od km 163+000 do 163+200.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+500 do 162+950.	
- Transport i ugradnja sloja ojačanja (mešavine) od km 162+500 do 162+950.	
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+500 do 162+000.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM-KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Комора инжењера Србије Одељење Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13 Надзорни инжењер радова

Ознака поруџбине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+526

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН četvrtak ДАТУМ 27.10.2022.

22/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
II						bager
III						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje sloja ojačanja (mešavina) od km 162+500 do 162+950.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+500 do 162+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I108 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

23/2

ДАН petak ДАТУМ 28.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja zaštitnog sloja peska od km 161+500 do 162+000.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

24/2

ДАН Subota ДАТУМ 29.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						buldozer
						bager
						vajak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja peska od km 161+500 do 162+000.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+000 do 162+500.	
- Ugradnja sloja ojačanja (mešavine) nasipa od km 162+000 do 162+500.	
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+000 do 161+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25/2

ДАН Nedelja ДАТУМ 30.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager buldozer
						vajak

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+000 do 161+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Озренко
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 31.10.2022.

26/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager buldozer
						vrlyak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+000 do 162+500.
- Ugradnja sloja ojačanja nasipa (mešavine) od km 162+000 do 162+500.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+500 do 161+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Utorak ДАТУМ 01.11.2022.

27/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje sloja ojačanja nasipa (mešavine) od km 162+000 do 162+500.
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+950 do 163+200.
- Izrada sloja ojačanja (mešavina) od km 162+950 do 163+200.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 161+000 do 161+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Оливер Живанић
дипл. грађ. инж.
4157168 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/2

ДАН Sreda ДАТУМ 02.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager buldozer
						valjak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 162+950 do 163+200.
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 162+950 do 163+200.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+500 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорно
лице
грађ. инж.
015 1198 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 03.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje sloja ojačanja (mešavine) od km 162+950 do 163+200.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+500 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Озренко Јанић — маш. грађ. инж. — 4511108 13 — Лиценца

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН petak ДАТУМ 04.11.2022.

30/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 камиона
II						bager
III						grejač
						buldožer

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja peska od km 161+000 do 161+500.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+125 do 160+500

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко
дипл. грађ. инж.
4151108 13
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

31/2

ДАН Subota ДАТУМ 05.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno, kiša
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nakon prestanka padavina, izvršeno je geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja peska od km 160+500 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко
Ј. Антић
дипл. грађ. инж.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

32/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН nedelja ДАТУМ 06.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager vajak
						buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+125 do 160+500	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

33/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 07.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1.	3	4	1	20	28	20 kamiona
						bager
						vozjak
						buldožer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+125 do 160+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM-KOP d.o.o. Beograd-Savski

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 08. 11. 2022.

34/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 160+125 do 160+500.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 161+500 do 162+000.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 161+500 do 162+000.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik.....

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566.

ИНВЕСТИТОР .....Shandong Luqiao.....

Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

35/2

ДАН sreda... ДАТУМ 09.11.2022.....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...sunčano...
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 163+300 do 163+400.	
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 163+425 do 163+566.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik.....

МЕСТО ...deo trase od km 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao Group LTD.....

...Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

36/2

ДАН ...četvrtak... ДАТУМ ...10.11.2022...

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...oblačno...
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 163+300 do 163+400.
- Transport i ugradnja završnog sloja peska od km 163+425 do 163+566.
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 161+500 do 162+000.
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 161+500 do 162+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+586

ИНВЕСТИТОР .....Shandong LUQIAO.....

.....Group LTD.....

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

37/2

ДАН petak ДАТУМ 11.11.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno je geomehaničko i geodetsko ispitivanje zaobrnog sloja peska od km 160+125 do 160+500.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 161+500 do 162+000.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 161+500 do 162+000.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 160+100 do 161+500.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavine) od km 160+100 do 161+500	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38/2

ДАН subota ДАТУМ 12.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje zaobsnog sloja peska od km 163+300 do 163+400.	
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje zaobsnog sloja peska od km 163+425 do 163+566.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 160+100 do 161+500.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavina) od km 160+100 do 161+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Озрен Д. инж. грађ. бр. лиценце 413 1108 13 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

39/2

ДАН nedelja ДАТУМ 13.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C° sunčano

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 160+100 do 161+500.	
- Izrada sloja ojačanja (mešavina) od km 160+100 do 161+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озрен Јанић дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

40/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 14.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 160+100 do 161+500.	
- Izrada sloja ojačanja (vezivna) od km 160+100 do 161+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка